



# STAROSTA DRAWSKI

Plac Elizy Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskie

dr. 0003.14.2026.Pdc  
DRUK NR 1524

Drawsko Pomorskie, dnia 15 czerwca 2026 roku

INŻ.701.9.2026.JK

WPLYNĘŁO  
do Wydziału Biuro Rady Powiatu

data .....

19.06.2026

Pani  
Violetta Zbytek  
Przewodnicząca  
Rady Powiatu Drawskiego

Dotyczy: zapytania Pani Barbary Głowackiej – Radnej Rady Powiatu Drawskiego, złożonego podczas XXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 29.05.2026 r.

Odpowiadając na pismo z dnia 5 czerwca 2026 roku, znak BR.0003.14.2026.BK, uprzejmie informuję, że prace związane z budową internatu nie przebiegają zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Wykonawca wystąpił do inwestora z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania m.in. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające prace budowlane. Argumenty wykonawcy zostały uznane za zasadne i w dniu 5 czerwca 2026 r. podpisany został aneks do umowy, w którym termin wykonania zadania został wydłużony o 4 miesiące.

W związku z powyższym internat nie będzie gotowy do użytkowania dla uczniów od 1 września 2026 r., jednak na czas wydłużenia robót, wykonawca dobrowolnie zobowiązał się do pokrycia udokumentowanych kosztów zakwaterowania uczniów ZS w Kaliszu Pomorskim oraz ewentualnego dowozu uczniów do szkoły, jeżeli zakwaterowanie odbywa się poza miejscowością, w której znajduje się szkoła.

STAROSTA

Jacek Kozłowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa



POWIAT DRAWSKI – MORZE PIĘKNYCH JEZIOR